

## Bestandsaufnahme: Fahrradfahren in Gelnhausen - außer R3

Art	Lfd. Nr.	Dok	Was	Wo	Besprechungsergebnis 19.04. und 27.05.2021	Besprechungsergebnis 29.04.2024	noch offen	Ortsteil
<b>Maßnahmen bis 01/2021</b>								
Allg.	2	1.-2.	Beteiligung an der jährlichen Verkehrsschau	Stadt Gelnhausen	Ein Vertreter von ADFC oder P4F wird dazu eingeladen	Im Gespräch		
Baumaßnahmen	4	1.-3.3.	Radweg unter der Bahnunterführung herstellen, um Verbindung der Radwege gem. Beschilderung zu	Flutbrücke (Weg zum Gewerbegebiet "An der Wann")	Zuständigkeit: Gemeinde Linsengericht		1	Mitte
	5	4.-1.12.	Gemeinsamer Fuß- und Radweg mit Bushaltestelle auf einer Ebene	Gelnhäuser Straße/Eisenbahnstraße/Bushaltestelle	ist erfolgt	Erledigt		Hailer
	6	4.-1.14.	Radwegeführung für Schulweg nach Gelnhausen	Bleichstraße/Lagerhausstraße (Wertstoffhof)	soll im Zusammenhang mit der neuen Bahntrasse realisiert werden	Ausgesetzt	1	Hailer
	7	1.-3.2.	Verbreiterung der Einfahrt	An der Burgmühle (Fuß-Radweg Einmündung)	erledigt	Erledigt		Mitte
	8	5.-1.2.	Radwegverbreiterung auf nördlicher Straßenseite	Barabarossastraße zwischen Rentweg, Alte Leipziger bis Am Thomasrain	wird von P4F geprüft (Ortsbesichtigung)	Prüfung	1	Mitte/Haitz
Zonen/ Tempo 30	12	5.-1.3.	"Tempo 30"	Birsteiner Straße	L3201 u. L3333: P4F hat Anfrage an ADFC Hessen wegen Beispielen "Tempo 30" auf Landesstraßen gestellt	Hessen Mobil	1	Haitz
	13	5.-1.8.	"Tempo 30"	Leipziger Allee		Hessen Mobil	1	Höchst
	14	1.-3.6.	"Tempo 30"	Am Ziegelturm	erledigt	Erledigt		Mitte
Fuß- zu Radweg	16	6.-1.3.	Radwegquerung markiert, ohne dass Radweg vorhanden	Frankfurter Straße/Wilhelm-Schöffers-Straße	Lösung im Zusammenhang mit Kreuzungsbereich Freigerichter/Frankfurter Straße	Hessen Mobil	1	Mitte
	17	4.-1.10.	Fortsetzung gemeinsamer Fuß- und Radweg	Hanauer Landstraße/Lieblosers Straße	wird geprüft	Prüfung	1	Meerholz

## Bestandsaufnahme: Fahrradfahren in Gelnhausen - außer R3

Art	Lfd. Nr.	Dok	Was	Wo	Besprechungsergebnis 19.04. und 27.05.2021	Besprechungs- ergebnis 29.04.2024	noch offen	Ortsteil
Schutz-, Radfahr- und Radaufstellstreifen	19	1.-3.1.	Radfahrstreifen erstellen	Altenhaßlauer Straße/Im Ziegelhaus/Bahnhofstraße	Im Rahmen der "Joh-Baumaßnahme" prüfen (Ortsbesichtigung)	Prüfung	1	Mitte
	20	3.-1.1.	Radfahrstreifen in Richtung Hailerer Straße	Kreuzung Altenhaßlauer Straße/Im Ziegelhaus/Bahnhofstraße		Prüfung	1	Mitte
	22	2.-1.5.	Überquerung des Parkplatzes zur Bahnhofstraße hin für Fahrräder markieren	Hailerer Straße		Abgelehnt	1	Mitte
	23	6.-1.1.	Radweg RMV6 verlegen	Am Galgenfeld	Im Galgenfeld beidseitig Radweg gepl.	Erledigt	1	Mitte
	24	3.-1.8.	Radfahrstreifen bergauf/Radaufstellstreifen	Am Ziegturm/Berliner Straße	Zuständigkeit: Hessen mobil Alternativer Radfahrstreifen Seestr.	Prüfung	1	Mitte
	25	3.-1.1	Veränderung Ampelschaltung zugunsten Radfahrer/Radaufstellstreifen	Kreuzung Altenhaßlauer Straße/Im Ziegelhaus/Bahnhofstraße	s. 19., 20, 22	Hessen Mobil	1	Mitte
	26	2.-2.7.	Beidseitige Radfahrstreifen	Frankfurter Straße	Zuständigkeit: Hessen mobil	Hessen Mobil	1	Mitte
	29	2.-1.5.	Radfahrstreifen in Richtung Clamecystraße mit Bordsteinabsenkung	Bahnhofsvorplatz/Busbahnhof	Ortsbesichtigung sinnvoll!	In Planung	1	Mitte
	30	4.-1.9.	Beidseitige Schutzstreifen	Hanauer Landstraße	Zuständigkeit: Hessen mobil	Prüfung		Meerholz
	31		Fahrradzone mit Ausnahmen ausweisen	Lohmühlenweg	Verkehrsplaner einschalten	ivm	1	Mitte
	32	5.-1.1.	Schutzstreifen auf südlicher Fahrbahn anbringen	Barabarossastraße zwischen Rentweg und Alte Leipziger	Radwegbreite prüfen	ivm	1	Mitte
	33	5.-1.1.	Querung der Radfahrer vermeiden	Barbarossastraße/Rentweg	Ampelanlage vorhanden	Erledigt		Mitte
	34	4.-1.1.	Beidseitige Radfahrstreifen	Freigerichter Straße	Ungelöstes Problem! Vor Ampelmast durch "Bodenmarkierung/Auge" warnen	Hessen Mobil		Mitte
Fahrradstellplätze	36	2.-1.3.	Fahrradstellplätze einrichten	Hailerer Straße/Clamecystraße	Aufbau von 5 Fahrradboxen geplant	Erledigt		Mitte
	37	2.-1.5.	Fahrradstellplätze einrichten	Bahnhofsvorplatz/Busbahnhof	Im Rahmen der "Joh-Baumaßnahme" prüfen	Prüfung	1	Mitte
	38	3.-1.6.	Fahrradgaragen einbauen	Parkhaus am Bahnhof	Nach Ablauf Pachtvertrag db Ende 2023	vorbereitet	1	Mitte
	39	3.-1.9.	Fahrradstellplätze im Außenbereich aufstellen	Parkhaus Stadtmitte	Klärung , wo vorh. Abstellplätze verblieben sind (Ortstermin)	Prüfung	1	Mitte
	40	2.-2.9.	Fahrradabstellplätze/E-Bike-Ladestationen einrichten	Ober- und Untermarkt	Kurzfristig Veränderung der Parksituation geplant	Prüfung	1	Mitte
	79	7.-1.1.	Fahrradstellplätze einrichten	Berliner Straße/Am Ziegturm über Löhgasse	Wird erledigt	Prüfung	1	Mitte

## Bestandsaufnahme: Fahrradfahren in Gelnhausen - außer R3

Art	Lfd. Nr.	Dok	Was	Wo	Besprechungsergebnis 19.04. und 27.05.2021	Besprechungsergebnis 29.04.2024	noch offen	Ortsteil
Rotmarkierungen	18	7.-1.5.	Rotmarkierungen der Radwegquerungen	Frankfurter Straße zwischen Franklinstraße und Am Galgenfeld	Prüfung der Alternativen anstatt Asphaltmarkierungen	Prüfung	1	Mitte
	41	4.-1.5.	Radwegüberquerung markieren	Kleinbahnweg/Schießhausstraße		Erledigt		Meerholz
	42	4.-1.6.	Radwegüberquerung markieren	Ziegelei/Rhönstraße		Erledigt		Meerholz
	43	4.-1.7.	Radwegüberquerung markieren	Wingertstraße		Erledigt		Meerholz
	44	4.-1.13.	Radwegüberquerung markieren	Gelnhäuser Straße/Heylstraße/Bodenbenderstraße		Prüfung	1	Hailer
	45	5.-1.8.	Radwegüberquerung markieren	Alter Fuhrweg/Untere Schönau		vorbereitet		Höchst
	46	6.-1.7.	Radwegüberquerung markieren	Leipziger Straße, nördliche Seite, Seitenstraßen		Prüfung	1	Roth
Kleine Baumaßnahmen	48	4.-1.2.	Absturzstellen sichern	Westspange - Brückenüberfahrten	Zuständigkeit: Hessen mobil	Hessen Mobil	1	Mitte
	49	4.-1.8.	Drängelgitter beseitigen	Am Viadukt	Zweites Drängelgitter entfernen; Bei Erstem Abstand vergrößern (Foto)	Prüfung	1	Meerholz
	51	4.-1.3.	Radwegeeinfahrt Pflasterung erweitern	Westspange/A66-Auf- Abfahrten	Zuständigkeit: Hessen mobil	Hessen Mobil	1	Mitte
	52	6.-1.8.	Wurzelaufbrüche beseitigen südl. Weg	Leipziger Straße	Zuständigkeit: Hessen mobil	Hessen Mobil	1	Roth
	53	1.-3.1.	Bordsteinabsenkung	Altenhaßlauer Straße/An der Burgmühle	Lösung offen (Ortsbesichtigung)	Erledigt		Mitte
	54	1.-3.1.	Bordsteinabsenkung	An der Burgmühle (Fuß-Radweg Einmündung)	erledigt	Erledigt		Mitte
	56	4.-1.5.	Bordsteinabsenkung	Kleinbahnweg/Schießhausstraße	erledigt	Erledigt		Meerholz
	57	4.-1.6.	Bordsteinabsenkung	Ziegelei/Rhönstraße	erledigt	Erledigt		Meerholz
	58	4.-1.11.	Bordsteinabsenkung	Gelnhäuser Straße/Heimatfriedeweg	erledigt	Erledigt		Hailer
	52	7.-1.6.	Gehweg, frei für Radfahrer, auch im Gegenverkehr zu schmal	Leipziger Straße, südliche Seite	Offenes Problem!	ivm	1	Roth

## Bestandsaufnahme: Fahrradfahren in Gelnhausen - außer R3

Art	Lfd. Nr.	Dok	Was	Wo	Besprechungsergebnis 19.04. und 27.05.2021	Besprechungsergebnis 29.04.2024	noch offen	Ortsteil
Beschilderungen verändern	60	2.-2.8.	Einbahnstraßen für Radfahrer in Gegenrichtung freigeben	Altstadt	Lt. Fachbehörde mit Bezug auf Busverkehr unvereinbar!	Abgelehnt	1	Mitte
	61	2.-2.8.	Fußgängerzone "Fahrräder frei"	Langgasse	Wegen Sondernutzungen zu eng	Abgelehnt		Mitte
	62	3.-1.2.	Einbahnstraße für Radfahrer in Gegenrichtung freigeben	Hailerer Straße/Graslitzer Straße	wird geprüft (Ortsbesichtigung)	Prüfung	1	Mitte
	63	1.-3.1.	Schild "Radfahrer absteigen" entfernen	Altenhaßlauer Straße/An der Burgmühle	erledigt	Erledigt		Mitte
	64	4.-1.8.	Schild "Radfahrer absteigen" entfernen	Am Viadukt	wird geprüft	Prüfung		Meerholz
	65	4.-1.7.	Schild "Radfahrer absteigen" entfernen	Wingertstraße	wird geprüft	Prüfung		Meerholz
	66	4.-1.10.	Schild "Radfahrer absteigen" entfernen	Hanauer Landstraße/Liebloser Straße	wird geprüft	Prüfung	1	Meerholz
	67	1.-3.8.	Schild "Radfahrer absteigen" entfernen	Uferweg/Rasensteg (Holzbrücke über Kinzig)	wird geprüft	Erledigt		Mitte
	73	6.-1.12.	Fahrräder frei	Untere Schönau	wird umgesetzt	Erledigt		Höchst
	74	3.-1.5.	Radweghinweisschilder tiefer hängen	Bahnhofsvorplatz/Busbahnhof	wird geprüft (Ortsbesichtigung)	Erledigt		Mitte
	75	5.-1.4.	Hinweis auf Radweg R3 Richtung Gelnhausen	Birsteiner Straße/Straße nach Haitz	erledigt: von Hessen mobil nicht vorgesehen	Vorbereitet		Haitz
76	2.-1.5.	Einbahnstraßen für Radfahrer in Gegenrichtung freigeben	Bahnhofsvorplatz/Busbahnhof	Ortsbesichtigung sinnvoll!	Prüfung	1	Mitte	
Prüfen	77	3.-1.1.	Notwendigkeit der Abbiegespur prüfen	Kreuzung Altenhaßlauer Straße/Im Ziegelhaus/Bahnhofstraße	Zuständigkeit: Hessen mobil	Hessen Mobil		Mitte
	78	6.-1.3.	Notwendigkeit der Abbiegespur prüfen	Frankfurter Straße/Wilhelm-Schöffer-Straße		Hessen Mobil		Mitte
						Erledigt = 18	34	
						Vorbereitet = 3		
						Prüfung = 19		
						Hessen Mobil = 11		
						Abgelehnt= 3		